2026년 03월 업무 정리

📌 월간 계획

주차	기간	계획
1주	03/02 ~ 03/06	CtrlX, Welcon, Sigmatek AGV 소스코드 분석
2주	03/09 ~ 03/13	CtrlX, Welcon, Sigmatek AGV 소스코드 분석
3주	03/16 ~ 03/20	CtrlX, Welcon, Sigmatek AGV 소스코드 분석
4주	03/23 ~ 03/27	CtrlX, Welcon, Sigmatek AGV 소스코드 분석
5주	03/30 ~ 04/03	CtrlX, Welcon, Sigmatek AGV 소스코드 분석

📂 1주 (03/02 ~ 03/06)

계획

- Sigmatek AGV 소스코드 분석
- CtrlX 스터디 및 구동 테스트

진행

월 (03/02)

- 대체휴무일

화 (03/03)

- CtrlX 스터디 및 구동 테스트
  - 매뉴얼 스터디 및 PLC 프로그램 작성
  - PLCOpen 라이브러리 활용 및 프로그램 작성

수 (03/04)

- CtrlX 스터디 및 구동 테스트
  - PLCOpen 프로그램 구동 테스트(Pwr, MvAb, MvRl, MvVel, Gear)
  - Cam 디자이너 작성 방법 확인

목 (03/05)

- CtrlX 스터디 및 구동 테스트
  - Motion 기능 및 라이브러리 활용, 프로그램 작성
  - Motion 구동 테스트(Pos, Vel, Gentry)

금 (03/06)

- CtrlX 스터디 및 구동 테스트
  - ModbusTCP 사용방법 확인 및 테스트

이슈 / 메모

-

📂 2주 (03/09 ~ 03/13)

계획

CtrlX, KUKA 교육

진행

월 (03/09)

- CtrlX 스터디 및 구동 테스트
  - ModbusTCP, Motion 기능 테스트
- WTR
  - JC솔루션 요구사항 확인 및 구현
- Motor114 협약 미팅 참석

화 (03/10)

- KUKA 교육

수 (03/11)

- KUKA 교육

목 (03/12)

- CtrlX 교육

금 (03/13)

- CtrlX 교육

이슈 / 메모

- WTR-주행축(리니어) Origin 시퀀스 개선 요청

🏭 3주 (03/16 ~ 03/20)

계획

- CtrlX 스터디 및 라이브러리 활용
- WTR 프로그램 수정 및 반영
- KUKA Fleet 구동환경 구축

진행

월 (03/16)

- WTR 프로그램 요구사항 구현
  - 원격 DryRun, 로봇 상태정보 변경

화 (03/17)

- WTR 프로그램 수정 및 원격 지원
  - 원격 DryRun 버그수정
- KUKA Fleet Manager 설치

수 (03/18)

- WTR 프로그램 수정
  - INITIAL 전에 ARM축 전 후진 되어 있는 상태 확인.
- KUKA Fleet Manager 설치
- CtrlX SDK 설치

목 (03/19)

- CtrlX SDK 설치
- WTR 알람 매뉴얼 작성

금 (03/20)

- CtrlX Gantry 프로그램 작성
  - 프로그램 초안 작성
- WTR 알람 매뉴얼 작성

이슈 / 메모

-

📂 4주 (03/23 ~ 03/27)

계획

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
- KUKA Fleet 시뮬레이션 테스트
- WTR 프로그램 수정 및 반영

진행

월 (03/23)

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
  - Sync 기반 축 제어를 Gantry 기반으로 전환
  - Gantry Axis Interface 정리 및 Coupling 상태 정의 추가
  - Modbus 서버 기능 추가 및 동작 확인

화 (03/24)

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
  - Gantry 운전 상태머신 타입 및 프로그램 상태머신 추가
  - Modbus Heartbeat 로직 수정
  - Modbus 테스트용 WPF 프로그램 추가
  - Gantry 제어 구조, 구현 메모, Modbus 서버 설정, 운전 SOP 문서 작성

수 (03/25)

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
  - 운전 모드 전환 구조 개발
  - Gantry mode interface 추가
  - 운전 시퀀스를 상태머신 기준으로 재구성
  - generated 파일 정리 및 .gitignore 정비

목 (03/26)

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
  - Startup reset 절차 추가
  - Homing 모드 분리 및 Servo/AutoStart 조건 강화
  - Gantry slave mode ready 체크 로직 추가
  - 진단코드 추가(Startup reset active, Startup clear pending, Gantry slave mode not ready)
- AMK 엔지니어링 교육 참석
- WTR 수정 소스코드 전달

금 (03/27)

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
  - Axis startup reset 시퀀스 구현 및 Alarm 연동 추가
  - Homing 모드 분리 및 HMI/Modbus 모드 매핑 확장
  - Gantry slave mode 유지 및 ready 판정 로직 보강
  - Coordinator, Readback, 진단코드 처리 정리 및 startup/mode state 문서 업데이트
- CtrlX TCP 통신 프로그램 작성
  - 라이브러리 확인 및 구조 설계

이슈 / 메모

📂 5주 (03/30 ~ 04/03)

계획

- CtrlX 프로그램 작성 및 테스트
- KUKA Fleet 시뮬레이션 테스트
- WTR 프로그램 수정 및 반영

진행

월 (03/30)

-

화 (03/31)

-

수 (04/01)

-

목 (04/02)

-

금 (04/03)

-

이슈 / 메모

-